

歳祝い行事

第8回打合せ会

申酉

角間川昭和43年会

期 日 平成20年12月21日(日)
 時 間 午後7時～
 場 所 角間川公民館
 参加者 成瀬、新田、石橋、齊藤、地主、秀行、光晴(7名参加)
 案 件

1 進行状況確認

参加各役員、メンバーから

- ・ 12/21(日)払込通知配達日現在(振込日から2日後配達)の協力金納付状況22名より
 プラス角間川在住者1名の参加を確認済み はんてんの発注数量確定へ
- ・ 会計事務の中間報告 PCによる出納データ管理の報告
- ・ 梵天布地文字入れ発注 文字はアイロンプリント方式 納品後1/10(土)貼付作業予定
 女性陣へアイロン作業を依頼
- ・ 梵天用の棒、手打ち板、記念大板、看板等 サイズ等を再確認。文字入れは2～3日間
- ・ 鈴の導入について 42歳男女・33歳女子・保育園・小学校への配布を確認
- ・ 神主手配 芯入れ式:1/23午前9:30(案)、厄払い行事:2/1午前10:00(案) 名簿必要

2 梵天用頭飾り

- ・ ベースとなる素材について 手作り製作を予定し次週具体作業に入る
- ・ デザインプロジェクト作業状況から カラーリング等検討中 次回(案)提示へ

3 各種発注物、発注先の具体的確認作業

- ・ 梵天奉納事業分 } 素案より、具体的な発注物・発注先の決定へ
- ・ 厄払い&祝賀会事業分 } 発注依頼書導入を検討

4 各種スケジュールの確認

- ・ 1月分の詳細新スケジュール表より
 1/10(土)の梵天組み立てが可能かどうか 可能と判断し、連絡周知予定
 梵天唄録音日をいつにするか 1/11(日)午後3時～を予定し場所等確保へ
- ・ 芯入れ式～梵天奉納まで(1/23～25の3日間)スケジュール表より
 訪問箇所の具体的検討により、案内通知の配布日・配布手段を検討

5 次回(第9回)打合せ・製作作業予定

期 日 : 12月27日(土)・28日(日)両日
 時 間 : 打合せグループと製作グループに分けての作業予定(後日連絡予定)
 場 所 : 旧消防署を予定(後日連絡予定)
 内 容 : 梵天頭飾りの製作、事業所用案内文配布日・手段の決定、各種発注について

6 その他

映像記録機器の確認

年末年始の作業場所確認へ(消防団の出初め式に関連し、スケジュール調整必要)