

藤木地区 梵天披露、厄払い行事 スケジュール素案

1. スケジュール（案）

10月			11月			12月			1月			2月		
1	水	先輩方との引継ぎ	1	土		1	月		1	木	●	1	日	↓ 奉納・お祓い・祝賀会
2	木	↓	2	日	各種打合せ、準備業務	2	火		2	金		2	月	後片付け・撤収作業
3	金	↓	3	月	●	3	水		3	土		3	火	
4	土	↓	4	火		4	木		4	日		4	水	
5	日	↓	5	水		5	金		5	月		5	木	
6	月		6	木		6	土		6	火		6	金	
7	火		7	金		7	日	各種打合せ、梵天制作	7	水		7	土	
8	水		8	土		8	月		8	木		8	日	
9	木		9	日	各種打合せ、準備業務	9	火		9	金		9	月	
10	金		10	月		10	水		10	土	芯入れ式準備業務 他	10	火	
11	土		11	火		11	木		11	日	↓ 梵天披露訪問 順、協議・連絡	11	水	●
12	日	各種打合せ(引継内容等)	12	水		12	金		12	月	●	12	木	
13	月	●	13	木		13	土		13	火		13	金	
14	火	梵天協力依頼文発送	14	金		14	日	各種打合せ、梵天制作	14	水		14	土	
15	水	↓	15	土		15	月		15	木		15	日	
16	木	↓	16	日	各種打合せ、梵天製作	16	火		16	金		16	月	
17	金	↓	17	月		17	水		17	土	梵天歌練習	17	火	
18	土		18	火		18	木		18	日		18	水	
19	日	各種打合せ、準備業務	19	水		19	金		19	月		19	木	
20	月	※梵天・半纏デザイン	20	木		20	土	梵天訪問先選定	20	火		20	金	
21	火		21	金		21	日	↓ (42同級生・33女性 ・商店・会社等)	21	水		21	土	
22	水		22	土		22	月		22	木		22	日	
23	木		23	日	各種打合せ、梵天製作	23	火	● 梵天披露案内状発送	23	金		23	月	
24	金		24	月	●	24	水	※42男性・33女性 お祓い案内状合	24	土	芯入れ式最終確認	24	火	
25	土		25	火		25	木		25	日	芯入れ式(大安)	25	水	
26	日	各種打合せ、準備業務	26	水		26	金		26	月		26	木	
27	月	※梵天・半纏デザイン	27	木		27	土	年内で梵天製作 完成を目標	27	火		27	金	
28	火		28	金		28	日		28	水	↓	28	土	
29	水		29	土		29	月		29	木	本番最終確認・予行練習			
30	木		30	日	各種打合せ、梵天製作	30	火		30	金	梵天披露(大安)			
31	金					31	水		31	土	※3日間			

※ 10月～12月中旬までの各種打ち合わせ・準備業務は日曜日に表記しておりますが、状況によっては土曜日に行うことも考えられます。
あくまでも素案ですので、梵天作成等準備業務の進み具合によって、スケジュールは変わっていきます。

2. 主な経費

・梵天制作費	〇〇万円	(梵天心棒・籠・鉢巻き・頭飾り、手打ち板、門板、恵比寿俵制作委託、絵馬制作委託、紅白紐、等)
・芯入れ行事	〇〇万円	(祈祷代、御新酒、お供え物、半紙、ろうそく、菓子等)
・訪問巡航経費	〇〇万円	(披露訪問：半纏・長靴・手拭・防寒着・手袋、反物、御札、お供え餅、紅白餅、中学校・小学校・保育園等へのお菓子等、写真プリント代・額、昼食代、等)
・各種謝礼金	〇〇万円	(八幡神社：奉納金、御護符、お札代、配布用菓子・5円玉、花火)
・下向祝経費等	〇〇万円	(車両借り上げ、ホラ貝ほか用品借り上げ、手伝い謝金、等)
・事務費	〇〇万円	(奉納祝い)
	〇〇万円	(案内状等発送、返信ハガキ、宛名ラベル、用紙、インク、会場借上等)

3. 厄払い梵天披露 実行委員の選出

・実行委員長	_____
・実行副委員長	_____
・会 計	_____
・梵天頭	_____

4. その他

- ・同年者（お婿さん）の参加者募集