

歳祝い行事

第5回打合せ会

申西

角間川昭和43年会

期 日 平成20年11月29日(土)
時 間 午後7時～
場 所 元角間川消防署
参加者 成瀬、石橋、地主、利和、光晴(合計5名) 昭和41年会よりHirokiさん
案 件

1 進行状況確認

○ 参加各役員、メンバーから

- ・ 11/29(土)払込通知配達日現在(振込日から2日後配達)の協力金納付状況 9名より
- ・ 恵比寿俵製作依頼手続き ⇒ 11/24訪問依頼済み。1/10納品予定。その後飾り付け作業等
- ・ 1/25下向祝い会場、2/1祝賀会会場の仮予約手続き ⇒ 角水へ依頼済み、人数等後日正式予約
- ・ 梵天布地等発注手続き ⇒ 発注布地の幅を最終確認し発注。納品12/12予定。
- ・ 女性陣協力体制準備のためのスケジュール確定を ⇒ 布地12/12(金)納品より
12/13(土)or12/14(日)の日中作業計画を
- ・ 梵天用の棒、手打ち板、記念大板、看板等の発注に向けた手続き ⇒ 町内材木店へ
- ・ 33歳女性名簿確認 ⇒ 次週のお知らせ(案)検討へ
- ・ 公民館広報への行事のお知らせ掲載について ⇒ 依頼済み
- ・ 会長名の郵便貯金通帳口座開設 ⇒ 手続き完了

2 梵天用頭飾り基本デザイン募集結果から、選考会開催


- ・ 1週間の期間内に数名からの応募有り。⇒ 応募期間を1週間延長し、次週選考会開催

3 はんてん基本デザイン確認作業

- ・ 基本イメージ ⇒ 右のとおり
文字は仮定

4 その他

- ・ 41年会の先輩方より



5 次回(第6回)打合せ会予定

期 日 : 12月6日(土)

時 間 : 午後7時～

場 所 : 旧角間川消防署

内 容 : ①「梵天訪問について」のお知らせ(案)の検討

②「33歳・42歳合同厄払いの実施について」のお知らせ(案)の検討

③ 梵天布地縫い合わせ作業日の決定と、女性陣への協力依頼について

⇒ 12/13(土)or12/14(日)の日中作業計画を

～ 打合せ終了後、昭和41年会の先輩方と、引き継ぎ懇親会 ～

今回、新たに教わったこと(特に重要な事項)

- ・ 2/1の行事については、諏訪神社のお祓い儀式だけでなく、角間川町内の各神社(八幡神社、愛宕神社、等)への対応が必要なこと。
- ・ その翌年の1/31までに後厄払いの儀式が必要なこと。

そのほか、たくさんの貴重な体験談をお話いただきました。今後のご指導もお願いしました。