

歳祝い行事

第 7 回 打 合 せ 会

申 酉

角間川昭和 4 3 年会

期 日 平成 2 0 年 1 2 月 1 4 日 (日)
時 間 午前 9 時 3 0 分 ~ 午後 3 時まで 【女性陣集合 1 0 時 ~】
場 所 角間川公民館
参加者 成瀬、石橋、齊藤、地主、利和、光晴 (男性 6 名)
ひとみ、美喜子、克枝、恵子、有希子、流美子、奈々緒 (女性 7 名)

案 件

- 1 進行状況確認
- 参加各役員、メンバーから
 - 12/14(日)払込通知配達日現在 (振込日から 2 日後配達) の協力金納付状況 1 7 名より
 - 梵天布地等納品12/12、本日の女性陣作業 裁断・縫製・はちまきの袋詰め作業完了
梵天布地文字入れ別途発注へ 納品後、梵天組み立て予定(案) 1/10(土)10:00~
 - 梵天用の棒、手打ち板、記念大板、看板等 発注へ。
 - 公民館広報への行事のお知らせ掲載について H P にアップ済み
 - 神主手配 芯入れ式：1/23午前9:30(案)、厄払い行事：2/1午前10:00(案) 会長から依頼
 - 各種スケジュールの確認 次週、1 月分の詳細新スケジュール表にて確認予定
- 2 梵天用頭飾り
- ベースとなる素材について 自作を目標として検討中
 - 片面の「申」と「酉」の字体・色の選定 齊藤・地主へプロジェクト作業を依頼
- 3 ブレーブス梵天の用品確認 (午前 1 1 時 3 0 分 ~ : ブレーブス会館にて)
- 軽トラックでの巡航可否 (梵天の心棒の長さ等について) 巡航可能と判断
 - 梵天唄のテープダビング ダビング済、次週テープ & 歌詞配布し各自練習開始予定
- 4 案内発送文の手続き 本日発送 (12/15以降順次郵便配達予定)

	厄払い案内	梵天訪問案内	訪問巡航地図	返信ハガキ	奉納行事お願い
4 2 歳男性 (同級生)	○	○	○	○	
4 2 歳女性 (同級生)		○	○	○	
3 3 歳女性 (出身者)	○	○	○	○	
4 2 歳男性 (居住者)	○	○	○	○	○
3 3 歳女性 (居住者)	○	○	○	○	

- 5 次回 (第 8 回) 打合せ・製作作業予定
- 期 日 : 1 2 月 2 1 日 (日)
- 時 間 : 午後 7 時 0 0 分 ~
- 場 所 : 角間川公民館 和室
- 内 容 : 各種発注物、発注先の具体的確認作業

- 6 その他
- 梵天訪問巡航時の役割イメージ図 役割分担の基本形を確認
 - 鈴の購入と、訪問時の配布について 「梵天本体の鈴」意外に「配布用鈴」導入へ
 - 年末年始の打合せ・作業について 執行部員のスケジュール調整がつかず、懇親会を断念
(楽しみにしていた方、すみません)
 - 保険の適用について 巡航時の傷害・加害・被害に対応する保険加入の方向で進める